1. Uvod i Namena Softvera

HouseBuilding SaaS je specijalizovani softverski sistem za nadzor i kontrolu celokupnog investicionog toka izgradnje montažnih i zidanih objekata. Sistem integriše zakonsku proceduru Republike Srbije (od katastarske provere parcele do upotrebne dozvole), evidenciju gotovinskih i virmanskih isplata, veštačku inteligenciju za OCR prepoznavanje računa kamerom na terenu, geokodiranu mapu majstora i skladište ugovora.

Ključne Mogućnosti Platforme

- **8 Zakonskih Faza:** Automatsko vezivanje planiranog i utrošenog budžeta u RSD.
- **Mobilni OCR Skener:** Kamera očitava PIB, iznose i datume bez ručnog kucanja.
- **Interaktivna Mapa:** Precizno pozicioniranje parcele i dobavljača u okolini.
- **Multi-Project Režim:** Neograničeno vođenje paralelnih kuća i gradilišta.
- **Vremenska Linija (Gantt):** Alarmi za rokove i prijavu radova 8 dana pre početka.
- **PWA & Terenski Rad:** Radi u browseru telefona, fiksiran interfejs i offline keš.

2. Pravni Tok — 8 Zakonskih Faza Gradnje

Sistem automatski raspoređuje troškove kroz 8 standardizovanih faza prema Zakonu o planiranju i izgradnji:

Faza	Naziv Faze	Ključne Radnje i Dokumentacija	Orijent. Budžet
#1	**Provera parcele i vlasništva**	Katastarski list, tereti, vlasnički udeo, provera pristupnog javnog puta.	30.000 RSD
#2	**Planska pravila i informacija**	Informacija o lokaciji, indeks zauzetosti i izgrađenosti, spratnost, namena.	25.000 RSD
#3	**Geodezija i geomehanika**	Geodetski snimak parcele i geotehnički elaborat nosivosti tla za temelj.	70.000 RSD
#4	**Idejno rešenje (IDR)**	Arhitektonski koncept montažne kuće prilagođen dimenzijama placa.	120.000 RSD
#5	**Lokacijski uslovi (CEOP)**	Komunalni, vodovodni, elektro i protivpožarni uslovi preko opštine.	45.000 RSD
#6	**Glavni projekat i Građ. dozvola**	Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) sa statičkim proračunima i taksama.	250.000 RSD
#7	**Prijava radova i izvođenje**	Obavezna prijava 8 dana ranije; temelj, montaža elemenata, krov i instalacije.	3.500.000 RSD
#8	**Tehnički pregled i uknjižba**	Nalaz komisije, upotrebna dozvola i upis objekta u katastar nepokretnosti.	80.000 RSD

3. Finansije, OCR Skeniranje i Gotovinski Dnevnik

Svaki račun unet na terenu automatski umanjuje raspoloživi budžet i sabira se u ukupnim troškovima objekta. Svi iznosi su izraženi u dinarima (RSD), uz podršku za gotovinsko i virmansko plaćanje.

📸 Rad sa Mobilnim OCR Skenerom

1. U tabu **Finansije & OCR Unos** kliknite na dugme *„Slikaj račun“*.
2. Kamera telefona automatski otvara vizir. Usmjerite objektiv ka računu i pritisnite *„Snimi fotografiju“*.
3. Ugrađeni **Tesseract OCR algoritam** analizira sliku, automatski pronalazi ukupan iznos (RSD) i datum računa, te ih upisuje u formu.
4. Odaberite fazu i firmu i kliknite na *„Sačuvaj trošak“*. Slika računa se trajno arhivira u bazi.

4. Rad Sa Više Kuća (Multi-Project Režim)

Ako posedujete više nekretnina ili ste preduzimač koji paralelno vodi gradnju na više lokacija, HouseBuilding omogućava potpuno nezavisno praćenje svakog placa:

Prebacivanje Gradilišta:

U fiksiranom gornjem zaglavlju nalazi se padajući meni *„Gradilište“*. Izborom objekta (npr. Kuća Melenci ili Vikendica Vrdnik), svi troškovi, arhiv i mapa se trenutno filtriraju samo za taj objekat.

Dodavanje Novog Objekta:

Klikom na plavo dugme *„+ Nova kuća“* otvara se prozor u kom unosite naziv, lokaciju i planirani budžet. Sistem odmah generiše svih 8 zakonskih faza za to novo gradilište.

5. Katalog Partnera, Dobavljača i Interaktivna Mapa

Evidencija izvođača povezana je sa OpenStreetMap i Leaflet tehnologijom za terensku navigaciju:

Kategorija	Uloga na Gradilištu	Funkcija u Aplikaciji
Geometar	Omeđavanje parcele, snimanje terena i elaborat temelja.	Unos fiksnih koordinata u bazu i mapa.
Projektni Biro	Izrada IDR i PGD projekata, zastupanje u CEOP-u.	Vezivanje troškova i PDF ugovora.
Proizvođač Kuće	Izrada panela, isporuka i montaža na temeljnu ploču.	Praćenje avansnih i situacionih isplata.
Lokalno Stovarište	Isporuka peska, šljunka, cementa, gvožđa i izolacije.	Direktno vezivanje računa iz OCR skenera.

6. Gantt Vremenska Linija i Zakonski Rokovi

Izgradnja kuće podleže strogim administrativnim rokovima. Nepoštovanje prijave radova ili prelazak rokova za završetak može dovesti do inspekcijskih kazni.

⏱️ Automatski Zakonski Podsetnici

U tabu **Vremenska linija & Podsetnici** kliknite na *„Generiši zakonske rokove“*. Sistem će automatski uneti 5 ključnih obaveza sa predefinisanim prioritetima:

- **Prijava početka građenja:** Najkasnije 8 dana pre izlaska bagera i mehanizacije na parcelu.
- **Izjava o završetku izrade temelja:** Obaveštenje nadležnom organu odmah po izlivanju temeljne ploče.
- **Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu:** Po završetku montaže zidnih i krovnih elemenata.
- **Zahtev za tehnički pregled:** Podnošenje zahteva po završetku svih zanatskih i instalaterskih radova.
- **Uknjižba i upis u katastar:** Konačan upis svojine nakon izdavanja upotrebne dozvole.

7. SuperAdmin Kontrolna Tabla i Pretplate

Vlasnik aplikacije raspolaže posebnim nalogom (`ADMIN`) sa kontrolom licenci i korisničkih prava:

Status Licence	Opis i Ograničenja	Administratorska Akcija
TRIAL (14 DANA)	Besplatan probni period dodeljen pri registraciji.	Praćenje aktivnosti korisnika.
ACTIVE (AKTIVNA)	Puna licenca sa neograničenim unosom troškova i kuća.	Dugme *„+30 dana / Aktiviraj“*.
EXPIRED (ISTEKLA)	Istekao pretplatnički paket; podaci ostaju bezbedni.	Reaktivacija po uplati pretplate.

ALEXANDAR STUDIO
Tehnička podrška: alexalbekstudio.design@gmail.com
Srbija • Melenci / Zrenjanin
• Sistem Verifikovan & Operativan

© 2026 ALEXANDAR Studio • Sva prava zadržana